नवनिर्मित कडेगाव (जिल्हा सांगली) पंचायत समिती च्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांचकामाच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत......

महाराष्ट्र शासन.

ग्राम विकास व जलसंघारण विभाग, शासन निर्णय क्र.पंसई २००७/प्र.क्र.२१७/ पंरा-७, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक: २७ मार्च,२००८.

संदर्भः- १) शासन अधिसूचना, ग्राम विकास व जलसंघारण विभाग, क्र.पीएसई १०/सीआर१३२(१)/परा-१, दिनांक-८आक्टोंबर,२००४.

- २) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.पंसई-१००५/प्रक.२८९/पंरा.७,दि.३.३.२००६
- ३) कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम) जिल्हा परिषद, सांगली, यांचे पत्र क्रमांक बांध/प्र.क.३०९/०८, दिनांक ११.१.२००८ व दिनांक २६.२.२००८.

प्रस्तावना :-

अधिस्चना, ग्राम विकास व जलसंबारण विभाग, १०/सीआर१३२(१)/परा-१, दिनांक-८आक्टॉबर,२००४ अन्त्रये सांगली जिल्हयात कडेगाव पंचायत समिती स्थापना करण्यात आली अस्न, सदर नवनिर्मित कहेगाव पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या रु.५७.०२ लक्ष किमतीच्या अंदाजपत्रकास वरील संदर्भ क्र.२ येथील दि.३ मार्च, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथापि, प्रत्यक्षात बाधकाम सुरु करताना चाचणी खड्ढे निष्कर्षापेक्षा अधिक खोदाई कराबी लागणे, त्यानुसार भराव व जोत्याच्या विटबांधकामात बाढ होणे, आर.सी.सी. कॉलमसाठी टेपर फुटिंगची तरसूद करणेत आलेली होती. परंतु आर.सी.सी. डिझाईननुसार बॉक्स फुटिंग करावे लागले, वास्तुविशारद यांच्या सूचनेनुसार इलेव्हिशनमध्ये विटबांधकामात वाढ होणे, आर.सी.सी.डिझाईननुसार मुळ अंदाजपत्रकापेक्षा सळी व कॉलम बीम, स्लॉब जाडी मध्ये बाद होणे, मक्तेदाराची निविदा १.९५% जादा दराने मंजूर होणे इ. बाबी मुळे सदर बांधकामाच्या खर्चात बाढ झाल्याने कार्यकारी अधियंता, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये कहेगाव पंचायत समितीच्या बांधकामाच्या स्थारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताब साहर केला आहे. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी साहर केलेल्या प्रस्तावानुसार सदर पंचायत समिती कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकामाचे फ्रेम्स्स्ट्रक्चर पूर्ण होऊन गिलावा व फर्शीचे काम प्रगतीत आहे. माहे नोव्हेंबर, २००७ पर्यंत रु.५५.०२ लक्ष तस्तूद खर्च झाली असून मूळ प्रशासकीय मान्यतेऐव**ढी रक्कम खर्च झालेली आहे. उर्वरी**त काम शिल्लक राहिल्यामुळे सदर प्रशासकीय इमारतीच्या एकूण बांचकामाचे रुपये १,१४,८०,०३८/- (रु.एक कोटी चौदा लाख ऐंशी हजार अहोतीस फक्त) एवढ्या रकमेचे सधारीत अंकजपत्रक तयार करण्यात आले

आहे. सन २००७-०८ च्या दरसूचीवर आधारीत असलेले सदर अंदाजपत्रक उप अभियंता, कडेगांव व कार्यकारी अभियंता (B&C) जि.प.सांगली यांनी तयार केले असून, अधिक्षक अभियंता, सार्वजिनक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांनी ते साक्षांकित केलेले आहे. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी सादर केलेल्या कडेगांव पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाच्या एकूण रु. १,१४,८०,०३८/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रसाव शासनाच्या विचालकीन होता.

शासन निर्णय

नवनिर्मित कडेगाव (जिल्हा सांगली) पंचायत समितीच्या नियोजित प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी येणाऱ्या एकूण रक्कम रुपये १,१४,८०,०३८/- (रु.एक कोटी चौदा लाख ऐशी हजार अडोतीस फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चांच्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे:-

| GENERAL-ABSTRACT | | | |
|------------------|-------------------------------|----------|----------|
| | ITEM | COST RS. | |
| A | WORK DONE | | |
| 1, | Building cost work done | | 5140010 |
| 2 | Contingencies | | 117954 |
| \$ 6 | | | 5257964 |
| В | WORK TO BE DONE | | , y |
| 1 | Building cost | 107 -4 | 3871022 |
| 2 | Contengencies @ 4% | | 154840 |
| 3 | Electrification | | 600000 |
| 4 | Water supply & sanitation | error er | 125000 |
| 5 | Water harvesting | | 150000 |
| 6 | compound wall | | 600000 |
| 7 | Approach & internal roads | | 471212 |
| 8 | Compjuterisation | | 200000 |
| 9 | Plot Developments | | 50000 |
| | Total Cost of work to be done | | 6222074 |
| | TOTAL OVERALL COST (A+B) | , | 11480038 |

२. उपरोक्त बांधकामासाठी शांवयाचा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याने यावरील खर्च लेखाशिर्ष "१५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने, (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांचा सहाय्यक अनुदाने (२५१५००५३)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात याचा यासाठीचा निधी उपलब्धतेनुसार, अनुदान स्वरुपात अर्थसंकल्प विवरण प्रणालीहारे (B D S) वितरीत करण्यांत येईल.

- ३. सदर प्रस्तावाची तांत्रिक छाननी मुख्य अधियंता, (PMGSY), (ग्रा.वि.) यांच्या मार्फत करण्यांत आली आहे.
- ४. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-पांच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यांत येत आहे.
- ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर संकेतांक क्र. २००८०३२९११३१५८००१ वर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(चंद्रकांत ह. वडे) र्वासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत

- १) विभागीय आयुक्त पुणे विभाग, पुणे.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली
- ४) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली
- ५) कर्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, सांगली
- ६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा सांगली
- ७) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई.
- ८) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा सांगली विभाग, सांगली
- ९) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, सांगली.
- १०) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, कडेगांव, जिल्हा सांगली.
- ११) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १२) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११/१४७४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,इमारती-३, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १४) को क, वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंघारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १५) निवड नस्ती,कार्यासन क्र.पं.रा.७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई